

Reconstruction résiliente de la vallée de la Vesdre – Chantiers 2026

Détails des chantiers

Commune	Chantier	Démarrage
Chaufontaine	Quadril Rochette – phase 1	Mars 2026
	Delhaize / biez	Juin 2026
	Rue Basse Henne	Fin juin 2026
	Quadril Rochette – phase 2	2 ^e semestre 2026
Theux	Barrage Raxhon	Juin 2026
	Centre sportif	Août 2026
	Avenue Reine Élisabeth	Juillet 2026
Spa	Lac de Warfaaz – phase 1	Janvier 2026
	Centre – voûtes du Wayai	Février 2026
	Lac de Warfaaz – phase 2	2 ^e semestre 2026
Pepinster	Passerelle du CPAS	Juillet 2026
	Amont La Nô / Follet	Septembre 2026
Limbourg	Dohlain – Rhuyff	Géré par la commune
	Dohlain – Vesdre	1 ^{er} semestre 2027

Secteurs en attente des résultats de modélisation

Secteur	État d'avancement
Verviers	Modélisation réalisée – cahiers des charges en préparation
Trooz	Modélisation réalisée – analyse des acquisitions foncières en cours
Eupen	Programmation liée à l'étude de gestion dynamique des barrages (tronçon Eupen – Pepinster, marché Master 30)